

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ УД-12-... 59 / 06.08.2020 г.

Към Договор № УД-12-94/09.12.2019 г.

за ремонт на „Танков мерник-далекомер, квантов, ТПД-К1 за танк Т-72”

Днес, 06.08.2020 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: гр.София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3, Булстат 000695324, представлявано от Красимир Дончев Каракачанов, министър на отбраната, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

„ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 4, ЕИК 129008074, представлявано от Иван Ангелов Досков, изпълнителен директор, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

всяка от които или и двете заедно следва да бъдат наричани съответно „Страна/та“ или „Страни/те“,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 29 от Договор № УД-12-94/09.12.2019 г. (Договор/а) се сключи настоящото допълнително споразумение към Договора за следното:

§ 1. Крайният срок за извършване на всеки един ремонт на танков мерник – далекомер, квантов, ТПД-К1 за танк Т-72, предаден за ремонт от Възложителя на Изпълнителя с Протокол № 3-223/15.01.2020 г., изтичащ по време на обявеното в Република България извънредно положение (с РНС от 13 март 2020 г.), първоначално предвидени в чл. 8, ал. 6 от Договора, се предоговоря между страните и става 15.07.2020 г. Изменението се извършва и на основание чл. 13, ал. 3 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - дв, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.).

§ 2. Максималният срок за извършване на всеки един ремонт на танков мерник – далекомер, квантов, ТПД-К1 за танк Т-72, предаден за ремонт от Възложителя на Изпълнителя с Протокол № 3-942/17.03.2020 г., по време на обявеното в Република България извънредно положение (с РНС от 13 март 2020 г.) се удължава с два месеца, като от три месеца, първоначално предвидени в чл. 8, ал. 6 от Договора, става пет месеца считано от датата на предаването им за ремонт. Изменението се извършва и на основание чл. 27 от Договора, отчитайки и Методическо указание Рег. номер: МУ – 8/24.04.2020 г. на АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ относно „Изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)“.

§ 3. Всички останали клаузи на Договора остават без промяна.

§ 4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване от Страните и е неразделна част от Договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни и с еднаква юридическа сила екземпляра – по един за всяка от Страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ”

ТОДОР ГЕЛЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД

ИВАН ДОСКОВ