

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

№ УД-12-...../.....2021 г.,

към договор № УД-12-63/05.08.2020 г.

Днес, 01.02..... 2021 г., в гр. София между **МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА** на Република България, гр. София, п.к. 1092, ул. "Дякон Игнатий" № 3, ЕИК 000695324, представлявано от министъра на отбраната – Красимир Дончев Каракачанов, наричано по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна

и

**„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“** ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност „Лъджата“, ЕИК 103882821, представлявано от Данаил Стефчев Славов, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

всяка от които или и двете заедно следва да бъдат наричани съответно „Страна“ или „Страните”,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 26, ал. 2 и 4 от Договор № УД-12-63/08.05.2020 г. (Договора), писма с изходящи рег. № 1688/23.10.2020 г., № 1789/23.11.2020 г., № 1878/10.12.2020 от „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА“ ЕООД до Министерство на отбраната, съдържащи искания за удължаване на срока за изпълнение на Договора по причина на форсмажорно обстоятелство – забава на изпълнението, включително на производителя на необходимите за дейностите по Договора части, поради наличието на пандемия от COVID 19, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договора, като страните се споразумяха за следното:

1. Срокът на Договора, посочен в чл. 10, ал. 1 се удължава с 50 (петдесет) календарни дни, като текстът по чл. 10, ал. 1 от Договора следва да се чете по следния начин:

„Срок за изпълнение на Договора – не по – дълъг от 230 календарни дни, считано от подписването на акт за начало на ремонта – Приложение № 12 към Договора.“

2. Изпълнителят по договора се задължава да представи добавък/анекс към застрахователната полица за авансово плащане, в който да е точно и ясно описано, че с добавъка/анекса се удължава срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на новата застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичането на предишната, като срокът ѝ на валидност да бъде с 30 дни след изтичане крайния срок за извършване на ремонта.

3. Създава се нова алинея 18 в чл. 25 от Договора, със следното съдържание:

„В случай, че застрахователната институция издала гаранциите за изпълнение и гаранцията за авансово плащане по Договора се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или и се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова/застрахователна институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“.

4. Всички останали клаузи по договор № УД-12-63/05.08.2020 г. остават непроменени.

5. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор УД-12-63/05.08.2020 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

6. Настоящото допълнително споразумение е съставено и подписано в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
<p>.....</p> <p><b>(КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ)</b> МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ</p> <p>.....</p> <p><b>(ТОДОР ГЕЛЕВ)</b> ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“</p>	<p>.....</p> <p><b>(ДАНАИЛ СЛАВОВ)</b> УПРАВИТЕЛ НА “ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА” ЕООД</p>