

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ УД 04 - 15.03.03 2021 г.

КЪМ ДОГОВОР № УД-04-8/25.01.2021 г.

Днес, 03.03.2021 г., между:

1. **МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА** на Република България с адрес: гр. София, 1092, ул. "Дякон Игнатий" № 3, ЕИК BG000695324, представлявано от министъра на отбраната **КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„КОНТРАКС“ АД**, ЕИК 175415627, със седалище и адрес на управление: 1113 гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 13, представлявано от **Николай Йорданов Йорданов** в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 12 и чл. 13 от Договор № УД 04-8/25.01.2021 г. за доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната и във връзка с постъпило уведомително писмо с рег. № 21-46-150/22.02.2021/20 г. от Изпълнителя за невъзможност да изпълни в срок задълженията си, касаещи доставката по договора,

### СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ:

**Чл. 1.** Страните се споразумяват за следното:

Текстът на чл. 2, ал. 1 от Договор № УД 04-8/25.01.2021 г. се изменя по следния начин:

“Срокът за изпълнение на доставката на продукта е 38 (тридесет и осем) дни, считано до 04.03.2021 г.”

**Чл. 2.** Всички останали текстове на Договора остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договора № УД 04-8/25.01.2021 г.

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в два еднакви екземпляра, имащи еднаква юридическа сила, по един екземпляр за всяка от Страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА**  
**КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ**

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ**  
**„ФИНАНСИ“ – МО:**  
**ТОДОР МЕТОДИЕВ ГЕЛЕВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**„КОНТРАКС“ АД**  
**НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ**

Анастасий Величков  
ЗАПОВЕД ЗА ЗАКРИТИЕ  
ВХ. 223/18.03  
22.03 20.03.21