

[Версия за печат](#)

00164-2019-0010

I. II. IV.

ВГ-гр. София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

ВГ411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Кирил Грънчаров, България 1092, гр. София, Тел.: 02 9220638, E-mail: k.grancharov@mod.bg, Факс: 02 929515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <https://mod.bg>.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-007>.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 43 от 21.05.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00164-2019-0010

II.4) Описание на предмета на поръчката

„Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми“ за Обособена позиция № 11 – „Доставка на автомобилни гуми за специализирана техника“

III: Условия на договора

- III.1) **Номер на договора:** УД-03-45 от 06.10.2020 г.
- III.2) **Договорът е сключен след**
рамково споразумение
Поръчката е възложена на обединение
НЕ
- III.3) **Изпълнител по договора**
BG344, МЕДИНА МЕД ООД, ул. "Христо Ботев" №123 А, България
6000, Стара Загора, Тел.: 0887 990444, E-mail: s.terzieva@medina-med.com, Факс: 042 622911
Интернет адрес/и:
URL: <https://medina-med.com/>.
Изпълнителят е МСП: не
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
Договор с предмет: "Доставка на автомобилни гуми за специализирана техника", сключен при условията на Рамково споразумение №УД-03-28/11.08.2020 г.
- III.6) **Срок на изпълнение**
Срок в дни
60
- III.7) **Стойност, посочена в договора**
109698.8 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
18.12.2020 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 78% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: На изпълнителя по Договор №УД-03-45/06.10.2020 г. „Медина Мед“ ООД не се начисляват неустойки за частично неизпълнение съгласно чл.18, ал.3 от Договора за недоставените автомобилни гуми с размер 13,00 x 18, съгласно ТС В 01.2797.17 – 30 броя на обща стойност 23765,10 лева без ДДС/28518,12 лева с включен ДДС, поради наличие на непреодолима сила по смисъла на чл. 20, ал.2 и ал.3 от Договора, поради което не следва да носи отговорност за пълно и частично неизпълнение на своите задължения.

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

85933.7 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

08.01.2021 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Аделина Емилова Николова

VII.2) **Длъжност:** Директор на дирекция "Обществени поръчки в отбраната", упълномощен със заповед № ОХ-201 от 02.03.2020 г. на Министъра на отбраната.